

# 工事週間工程表

工 期 令和 4年 11月 10日 ~ 令和 5年 3月 31日

令和5年2月24日

岡村公園ほか1公園施設改良工事

工 事 場 所：横浜市磯子区新杉田5-32 新杉田公園

(株)誠和緑化

工 種	期 間		3 月																		摘 要		
	2 月		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		19	
	27	28	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土		日	
施設撤去																							
発生材運搬																							
アスファルト舗装工																							
連動門扉																							
コンクリート舗装																							
テーブルベンチ																							
階段手すり																							
駐輪場ライン																							
立会・打合	AM																						
	PM																						

凡 例 予 定

実 績

- 注) 1. 週末にファックス又はメールで担当監督員に送付する。  
 2. 今週分については、予定と実施を記入する。  
 3. 来週分については、予定のみとする。